

Z.0050.70.2019

Zarządzenie Nr 70/2019

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 05 lipca 2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Rady Gminy Gietrzwałd Nr VIII/56/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sząbruk, gmina Gietrzwałd.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.poz.506) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 35/2019 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Rady Gminy Gietrzwałd Nr VIII/56/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sząbruk, gmina Gietrzwałd, zmienionym zarządzeniem Nr 60/2019 z dnia 10 czerwca 2019r.wprowadza się następującą zmianę:

§1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 1. Ustalam następujący harmonogram realizacji czynności zmierzających do wykonania uchwały Rady Gminy Gietrzwałd Nr VIII/56/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sząbruk, gmina Gietrzwałd.

1.	Publikacja w BIP uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP	do 17-04-2019
2.	Wykonanie wstępnych analiz i założeń do projektu MPZP	do 24-04-2019
3.	Pozyskanie materiałów geodezyjnych	do 30-04-2019
4.	Zawiadomienia i ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do prac nad MPZP – koniec terminu	17-05-2019
5.	Przygotowanie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko	do 30-05-2019
6.	Posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	04-06-2019

7.	Uzgodnienia i opiniowanie	07-06-2019 do 02-08-2019
8.	Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP do publicznego wglądu	06-08-2019
9.	Wyłożenie do publicznego wglądu i dyskusja publiczna	14-08-2019 do 03-09-2019
10.	Koniec terminu składania uwag do projektu MPZP	17-09-2019
11.	Rozstrzygnięcie Wójta dotyczące złożonych uwag	do 27-09-2019
12.	Uchwała Rady Gminy w sprawie MPZP	24-10-2019
13.	Przekazanie dokumentacji planu do Wojewody w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa	do 30-10-2019
14.	Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym Województwa	do 29-11-2019
15.	Uprawomocnienie się planu	15-12-2019

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
 Jan Kasprowski